

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2017-2018

		Jahr 2017				Jahr 2018 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG				X				X	Im Plan
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand				X				X	Im Plan
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE	X	X	X	X	X		X		Aktivitäten ILE begleitet
	Arbeitsgruppe Demographie				X				X	Demographiezentrum Ofr.
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring				X				X	Wie geplant
	Evaluierung				X				X	Wie geplant
	Sachstandsbericht				X				X	erfolgt seit 30.06.15
	Qualifizierungsmaßnahmen		X		(X)		X		X	"Touristiker-Treff" (2x)
Öffentlich- eitarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X	X	X		X		X	weniger Leaderprojekte
	Homepage / Internet	X		X	X		X	X	X	ab Januar 2016!
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	X	X	X		X	X	Leader-Resolution
Management Projektumsetzung	EZ1 1 Hochzeitskulturprojekt Wirsberg	V / A	V / A	V / A	V / A	/	/	/	/	Förderoffensive NO-Bayern
	2 Deutsches Tanzlindemuseum Limmersdorf	V / A	V	V	V	/	/	/	/	Förderoffensive NO-Bayern
	3 Begegnungszentrum „Alte Post“	/	/	/	/	/	/	/	/	zurückgestellt, Entw. " Schulhaus"
	4 Begegnungs- und Bildungszentrum des BSSB	/	/	/	/	/	/	/	/	Wird nicht im LAG-Geb. realisiert.
	5 Begegnungszentrum Alte Mälzerei	P	U	U	U	/	/	/	/	Liegt auf Eis
	6 Gesundheitsgarten - Bewegung am Gesundheitsbahnhof Harsdorf	V	V	V	V	V	V	V	V	Fokus "Bräuhaus" (FöO NO-BY)
	7 Neue Ortsmitte Bahnhofstrasse Trebgast	V	V	V	V	V	V / A	V / A	V / A	Priorität Bahnhof; SW: Soz. Stadt
	8 Naturnahe Erlebnis und Begegnungsbereiche in Gemeinden des NFW	V	V	V	V	V	V	V	V	offen
	9 Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; S=2019
	EZ2 10 Jugendtagungshaus 2020	V	V	V	V	V	V / A	V / A	V / A	Konzept; Vern. Angebot; < 300'
	11 Genussregion Oberfranken	/	/	/	/	/	/	/	/	Abgesagt
	12 Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	U	U	U	U	U	U	Verlauf, wie geplant
	13 Verwurzelt – Der Klostersgarten für einen starken Boden unter den Füßen	V	V	V	V	/	/	/	/	Zurückgestellt
	14 Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V / A	V / A	V / A	V / A	V / A	V / A	P	P	Projektsskizze, Konkretisierung
	15 Erlebnisachse Steinachtal	V / A	V / A	V / A	S	P	P/U	U	U	angelaufen; Projektbeschreibung
	16 Allianz Knock-Radspitze	V / A	V / A	V / A	V / A	A	A	A/S	A/S	OT 31.05.17; PS+ F-Plan
	17 Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	V / A	V / A	V / A	A	A	A	A/S	A/S	LV, Federfüh. Tiefbauabt.
	18 Wanderweg 2.0	/	/	/	/	/	/	/	/	nach T 23.10.15: zurückgestellt
	19 Bier- und Museumsweg	V	V	V	V	V	V	V	V	offen
	20 Ausbau/Attraktivierung Wohnmobilstellplatz am Schwedensteg	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2019
	21 Ausbau Radwegenetz	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2018
	EZ3 22 Kultur und Natur im Verbund	V	V	V	V	V / A	V / A	V / A	V / A	Umfassendes Projekt, EFRE !
	23 Historische Wallfahrerwelt rund um die Heilingskirche	V	V	V / A	V / A	V / A	V / A	V / A	V / A	mit Pilgerbüro
	24 Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei „Über Grenzen hinweg“	V	V	V	V	V	V	V	V	Umplanung wegen UNI-STO
	25 Modernisierung und Vitalisierung der städt. Museen auf der Plassenburg	V	V	V	V	V	V	V	V	BVdSGS; Freu.d. Plassenb.
	26 Kult(o)uren - Vernetzung der Museen in der Fränkischen Schweiz	/	/	/	/	/	/	/	/	Zurückgestellt
	EZ4 27 Kooperation Leader-Aktionstage	V	V	V	V	V	V	V	V / A	erste Projekte umgesetzt: 2019
	28 Pressereise durchs Kulmbacher Land	V	V	V	V	V	V	V	V	Resolution!
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)									
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	V	V	V	V	V / A	V / A	A/S	A/S	Projekt Markgrafenkirchen
	Austausch / Kooperation mit DVS	X			X	X	X		X	Weiter wie Planung

X Geplanter Termin

V Vorgespräche

S Startprojektbeschreibung vollständig

A Abstimmung

P Projektantrag

U Umsetzungsbeginn

 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
 Umsetzung verzögert