

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2019

		Jahr 2019: Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG		X	Im Plan	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand	X	X	Beschüsse vor Meilenstein fassen lassen	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleiten	
	Arbeitsgruppe Demographie			Demographiezentrum Ofr.	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring			Wie geplant	
	Evaluierung			Zwischenevaluierung erfolgt: 24.10.18!	
	Sachstandsbericht		X	nächste MS: 2019	
	Qualifizierungsmaßnahmen	X	X	"Touristiker-Treff" hat nur einmal stattgefunden	
Öffentlich- eitarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X	weniger Leaderprojekte	
	Homepage / Internet	X	X	ab Januar 2016! Anlassbezogen	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	Meilensteine!	
Management-Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	A	P	Leader+Förderoffensive NO-Bayern
	EZ2	Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	V	V	mittelfristig; S=2019
		Jugendtagungshaus 2020	V	V	Konzept; Vern. Angebot; < 300'
		Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	Verlauf, wie geplant
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V / A	V / A	Projektsskizze, Konkretisierung
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	Verlauf, wie geplant
		FrankenWald-Allianz	V / A	V / A	Bauleitplanung; Finanzierung
		Integriertes Radwegkonzept für das Kulmbacher Land	A	P	LV, Federfüh. Tiefbauabt.
		Ausbau Radwegenetz	V	V	mittelfristig; CAMPUS-Projekt
	EZ3	Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei „Über Grenzen hinweg“	V	V	Umplanung wegen UNI-STO
	EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	V	V	erste Projekte umgesetzt: 2019
		Pressereise durchs Kulmbacher Land	V	V	wegen fehlendem Potential aufgeschoben
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)	X	X	Läuft!	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	V	V	mögl. Projekt Fanken-Wald-Allinaz	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	X		Grüne Woche (BAGLAG)	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Umsetzung verzögert