

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2020					
		Jahr 2020: Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG		X	erfolgt; 07.12.20	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand		X	Beschüsse vor Ende der Förderperiode fassen lassen!	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleiten	
	Arbeitsgruppe Demographie		X	Demographiezentrum Ofr.	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring			wie geplant; Dezember 2020	
	Evaluierung		X	Zwischenevaluierung erfolgt: 24.10.18!	
	Sachstandsbericht		X	Mitgliederversammlung am 07.12.2020	
	Qualifizierungsmaßnahmen			ausgefallen wegen Corona!	
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X	ausgefallen wegen Corona!	
	Homepage / Internet			ab Januar 2016! Anlassbezogen	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses			kaum Projektanfragen	
Management Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	U	U	Bewilligung im Dezember 2019; nun Umsetzung
	EZ2	Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	/	/	zurückgestellt
		Jugendtagungshaus 2020	/	/	zurückgestellt
		Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	Umsetzung läuft
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	/	/	zurückgestellt
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	Umsetzung verzögert, Abschluss für 2021 geplant
		FrankenWald-Allianz	V	V	Bauleitplanung; Finanzierung
		Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	U	U	Umsetzung, Bewilligung 25.02.20
		Ausbau Radwegenetz	V	V	mittelfristig; CAMPUS-Projekt
	EZ3	Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei	U	U	Umsetzung unter Federführung der Stadt Kulmbach; Städtebauprojekt
	EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	/	/	zurückgestellt wegen Corona
		Pressereise durchs Kulmbacher Land	/	/	zurückgestellt wegen Corona
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)	X	X	Läuft! Digitale Treffen	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	A	A	mögl. Projekt FrankenWald-Allianz; Konkretisierung	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	/	/	zurückgestellt wegen Corona	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzung

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Umsetzung verzögert