

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2021					
		Jahr 2021: Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG		X	erfolgt am 14.12.21	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand		X	erfolgt am 14.12.21	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleitet	
	Arbeitsgruppe Demographie	X	X	Oberfranken Offensiv (digital)	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring		X	Dezember 2021	
	Evaluierung			Abschlussequwertung Anfang 2022 geplant	
	Sachstandsbericht		X	erfolgt MS 14.12.21	
	Qualifizierungsmaßnahmen			"Touristiker-Treff" (2x/Jahr): ausgesetzt	
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	LES-Erstellung kommuniziert	
	Homepage / Internet	X	X	anlassbezogen	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	"Bayerntopf"	
Management Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	U	U	Leader+Förderoffensive NO-Bayern
	EZ2	Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	läuft
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V / A	V / A	Projektsskizze, Konkretisierung offen
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	Abschluss 2021
		FrankenWald-Allianz	V / A / P	V / A / P	Finanzierung, Vorstellung 14.12.21 durch BM Ruppert
		Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	U	U	Federfüh. Tiefbau; Abschluss 2022
	EZ3	Markgrafenkirchen	U	U	Verlauf, wie geplant, Abschluss 31.12.22 (!)
	EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	V	V	Corona!
Pressereise durchs Kulmbacher Land		V	V	wegen fehlendem Potential aufgeschoben	
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	X	X	durchgeführt, digital / Präsenz	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	P	U	Projekt FrankenWald-Allianz wird konkreter	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	X	X	digital	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Umsetzung verzögert