


## Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2015-2016

		Jahr 2015				Jahr 2016 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG	X			X				X	Im Plan
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand				X				X	Im Plan
	Arbeitsgruppe Oberland		X		X					Im Plan
	Arbeitsgruppe Demographie			X		X				Aktueller Bezug: Statistik
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring								X	Wie geplant
	Evaluierung								X	Wie geplant
	Sachstandsbericht	X	X		X	X	X		X	erfolgt seit 30.06.15
	Qualifizierungsmaßnahmen			X	X		X			"Touristiker-Treff" (2x)
Öffentlic- heitsar- beit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X		X		X		X	läuft
	Homepage / Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	ab Januar 2016!
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				X				X	Wie geplant
Management Projektumsetzung	<b>EZ1</b> 1 Hochzeitskulturprojekt Wirsberg	V	S V	A V	A V	P V	P V	P V	P V	Kleine Lösung, Entsch. 2016
	2 Deutsches Tanzlindenmuseum Limmersdorf	V	S V	A V	A V	P V	P V	P V	P V	Prüfung KIP, P=2. Quartal 2017
	3 Begegnungszentrum „Alte Post“	V	S V	A V						zurückgestellt, Schulhaus?
	4 Begegnungs- und Bildungszentrum des BSSB	V	S V	A V	A V	P V	U S	U S	U A	2 STO in BY, gGmbH, T 20.01.16
	5 Begegnungszentrum Alte Mälzerei	V	S V	A V	A	P	U	U	U	Liegt auf Eis
	6 Gesundheitsgarten - Bewegung am Gesundheitsbahnhof Harsdorf	V	S V	A V	A V	P V	U V	U V	U V	Stabilisierungsphase; kl. Lösung
	7 Neue Ortsmitte Bahnhofstrasse Trebgast	V	S V	A V	A V	P V	U V	U V	U V	ISEK; Konzeptionierungsphase '16
	8 Naturnahe Erlebnis und Begegnungsbereiche in Gemeinden des Naturparks Frankenwald	V	S V	V	V	V	V	V	V	T NPFW 24.11.15; offen
	9 Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	V	S V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; S=2018
	<b>EZ2</b> 10 Jugendtagungshaus 2020	V	S V	A V	A V	A V	A S	P S	U A	Konzept; Vern. Angebot; < 300'
	11 Genussregion Oberfranken	V	S	A	P	U	U	U	U	Wie geplant
	12 Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	V	S	A	P	U	U	U	U	Wie geplant
	13 Verwurzelt - Der Kloostergarten für einen starken Boden unter den Füßen	V	S V	A V	A V	P V	U V	U V	U V	altes Pfarrhaus? WV 2016/17
	14 Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V	S V	A V	A V	P V	U V	U S	U S	AK geplant, Konkretisierung
	15 Erlebnisachse Steinachtal	V	S V	A V	A V	P V	U V	U S	U S	"Mittelalter", Dr. Zeune, T Feb. '16
	16 Allianz Knock-Radspitze	V	S V	A V	A V	P V	U V	U S	U S	Umfangreiche Vorarbeiten
	17 Integriertes Radwegkonzept für das Kulmbacher Land	V	S V	A V	A V	P V	U V	U S	U S	Beschluss WA, Anspr. Büros '16
	18 Wanderweg 2.0	V	S V	A V	A V	P	U	U	U	T 23.10.15; zurückgestellt
	19 Bier- und Museumsweg	V	S V	A V	A V	P V	U V	U V	U V	Maßn.planung =2015; U ab 2018
	20 Ausbau/Attraktivierung Wohnmobilstellplatz am Schwedensteg	V	S V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2016
	21 Ausbau Radwegenetz	V	S V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2016
	<b>EZ3</b> 22 Kultur und Natur im Verbund	V	S V	A V	A V	P A	P A	U P	U P	Hürde ZV '15, konk. Schritte '16
	23 Historische Wallfahrerwelt rund um die Heilingskirche	V	S V	A V	A V	P V	U V	U S	U S	GR, dann Konkretisierung in 2016
	24 Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei „Über Grenzen hinweg“	V	S V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2016
	25 Modernisierung und Vitalisierung der städtischen Museen auf der Plassenburg	V	S V	A V	A V	P V	U V	U V	U V	mittelfristig; WV 2016
	26 Kult(o)uren - Vernetzung der Museen in der Fränkischen Schweiz	V	S V							Liegt auf Eis
	<b>EZ4</b> 27 Kooperation Leader-Aktionstage	V	S V	A V	A V	A V	A V	P V	U V	erst, wenn Projekte umgesetzt
	28 Pressereise durchs Kulmbacher Land	V	S V	A V	A V	A V	A V	A V	A V	erst, wenn Projekte umgesetzt
Koopera- tions-/ Netzwer- k- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)									
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	V	A	P S	U S	P	U			läuft für GR und Wandern FS
	Austausch / Kooperation mit DVS		X				X			Weiter wie Planung

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
keine Aktivität / Umsetzung verzögert