

## Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2015-2016

		Jahr 2016				Jahr 2017 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG				X				X	Im Plan
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand				X				X	Im Plan
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE		X		X	X	X			Aktivitäten ILE
	Arbeitsgruppe Demographie	X			X	X				Demographiezentrum Ofr.
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring				X				X	Wie geplant
	Evaluierung				X				X	Wie geplant
	Sachstandsbericht	X	X		X				X	erfolgt seit 30.06.15
	Qualifizierungsmaßnahmen		X		X		X		X	"Touristiker-Treff" (2x)
Öffentlich- eitarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X		X	X	X	X	X	läuft
	Homepage / Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	ab Januar 2016!
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses				X	X	X	X	X	Wie geplant
Management Projektumsetzung	EZ1 1 Hochzeitskulturprojekt Wirsberg	P V	P V	P V	P V	V / A	V / A	V / A	V / A	FöProg. "Revitalisierung"
	2 Deutsches Tanzlindenmuseum Limmersdorf	P V	P V	P V	P V	V	V	V	V	Prüfung KIP, A=2. Quartal 2017
	3 Begegnungszentrum „Alte Post“	/	/	/	/	/	/	/	/	zurückgestellt, Entw. " Schulhaus"
	4 Begegnungs- und Bildungszentrum des BSSB	P V	U S	U S	U A	/	/	/	/	Wird nicht im LAG-Geb. realisiert.
	5 Begegnungszentrum Alte Mälzerei	P	U	U	U	/	/	/	/	Liegt auf Eis
	6 Gesundheitsgarten - Bewegung am Gesundheitsbahnhof Harsdorf	P V	U V	U V	U V	V / A	V / A	V / A	V / A	Stabilisierungsphase; kl. Lösung
	7 Neue Ortsmitte Bahnhofstrasse Trebgast	P V	U V	U V	U V	V	V	A	A	ISEK; Konzeptionierungsphase '16
	8 Naturnahe Erlebnis und Begegnungsbereiche in Gemeinden des NFW	V	V	V	V	V	V	V	V	T NPFW 24.11.15; offen
	9 Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; S=2019
	EZ2 10 Jugendtagungshaus 2020	A V	A S	P S	U A	V	V / A	V / A	V / A	Konzept; Vern. Angebot; < 300'
	11 Genussregion Oberfranken	U	U	U	U	/	/	/	/	Abgesagt
	12 Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	U	U	U	U	U	U	Verlauf, wie geplant
	13 Verwurzelt – Der Klostersgarten für einen starken Boden unter den Füßen	P V	U V	U V	U V	V	V	V	V	Zurückgestellt
	14 Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	P V	U V	U S	U S	V / A	V / A	V / A	V / A	AK geplant, Konkretisierung
	15 Erlebnisachse Steinachtal	P V	U V	U S	U S	V	V	A / P	A / P	"Mittelalter", Dr. Zeune, T Feb. '16
	16 Allianz Knock-Radspitze	P V	U V	U S	U S	V	V	V	V / A	Umfangreiche Vorarbeiten
	17 Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	P V	U V	U S	U S	V	V	A / P	A / P	Beschluss WA, Anspr. Büros '16
	18 Wanderweg 2.0	P	U	U	U	/	/	/	/	nach T 23.10.15: zurückgestellt
	19 Bier- und Museumsweg	P V	U V	U V	U V	V	V	V	V	Maßn.planung =2015; U ab 2018
	20 Ausbau/Attraktivierung Wohnmobilstellplatz am Schwedensteg	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2018
	21 Ausbau Radwegenetz	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2018
	EZ3 22 Kultur und Natur im Verbund	P A	P A	U P	U P	V	V	V	V	konkrete Schritte 2017
	23 Historische Wallfahrerwelt rund um die Heilingskirche	P V	U V	U S	U S	V	V	V	V	Umfangreiche Vorarbeiten
	24 Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei „Über Grenzen hinweg“	V	V	V	V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2018
	25 Modernisierung und Vitalisierung der städt. Museen auf der Plassenburg	P V	U V	U V	U V	V	V	V	V	mittelfristig; WV 2018
	26 Kult(o)uren - Vernetzung der Museen in der Fränkischen Schweiz	V	S V	/	/	/	/	/	/	Zurückgestellt
	EZ4 27 Kooperation Leader-Aktionstage	A V	A V	P V	U V	V	V	V / A	V / A	erst, wenn Projekte umgesetzt
	28 Pressereise durchs Kulmbacher Land	A V	A V	A V	A V	V	V	V	V	erst, wenn Projekte umgesetzt
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)									
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	P	U			V	V	V	V	läuft für Wandern FS; "Johann"
	Austausch / Kooperation mit DVS		X			X	X		X	Weiter wie Planung

X Geplanter Termin




V Vorgespräche

S Startprojektbeschreibung vollständig

A Abstimmung

P Projektantrag

U Umsetzungsbeginn

 Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen  
 in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend  
 Umsetzung verzögert