

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2020

		Jahr 2020: Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG		X	wie geplant	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand	X	X	Beschüsse vor Ende der Förderperiode fassen lassen!	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleiten, LQN-Vereinsgründung begleiten	
	Arbeitsgruppe Demographie			Demographiezentrum Ofr.	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring			wie geplant	
	Evaluierung			Zwischenevaluierung erfolgt: 24.10.18!	
	Sachstandsbericht		X	nächste MS: 2020	
	Qualifizierungsmaßnahmen	X	X	"Touristiker-Treff" (2x/Jahr)	
Öffentlich- eitarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation		X	bei jeder Gelegenheit; Schwerpunkt Homepage der LAG	
	Homepage / Internet	X	X	ab Januar 2016! Anlassbezogen	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	zahlreiche Projektanfragen wegen 31.12.20!	
Management Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	U	U	Bewilligung im Dezember 2019; nun Umsetzung
	EZ2	Errichtung einer Jugendbegegnungsstätte	V	V	mittelfristig
		Jugendtagungshaus 2020	V	V	Konzept; Vern. Angebot; < 300'
		Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	Verlauf wie geplant
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V	V	Projektsskizze, Konkretisierung
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	Umsetzung wird 2020 abgeschlossen
		FrankenWald-Allianz	V	V	Bauleitplanung; Finanzierung
		Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	U	U	Antrag gestellt; Umsetzungbeginn: 1. Quartal 2020
		Ausbau Radwegenetz	V	V	mittelfristig; CAMPUS-Projekt
	EZ3	Kunst- und Kulturzentrum Alte Spinnerei „Über Grenzen hinweg“	V	V	Umplanung wegen UNI-STO
EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	V	V	erste Projekte umgesetzt: 2019	
	Pressereise durchs Kulmbacher Land	V	V	wegen fehlendem Potential aufgeschoben	
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)	X	X	Läuft!	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	V	V	mögl. Projekt Fanken-Wald-Allinaz	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	X		Grüne Woche (BAGLAG)	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzung