

| Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2021 | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| | | Jahr 2021: Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele | | Status / Zielerreichung | |
| | | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte | | |
| Prozess- manage- ment | Mitgliederversammlung der LAG | | X | Plan: Herbst / Winter 2021 | |
| | Sitzung LEADER-LAG-Vorstand | | X | nach Sommerpause, Präsenz | |
| | Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN | X | X | Aktivitäten ILE begleiten (digital) | |
| | Arbeitsgruppe Demographie | X | X | Oberfranken Offensiv (digital) | |
| Qualitäts- manage- ment | Umsetzungsstand LES - Monitoring | | X | Wie geplant nach Projektende | |
| | Evaluierung | | | Abschlussequalifizierung Anfang 2022 geplant | |
| | Sachstandsbericht | | X | nächste MS: Dezember 2021 | |
| | Qualifizierungsmaßnahmen | | | "Touristiker-Treff" (2x/Jahr): ausgesetzt | |
| Öffentlich- keitsarbeit | Pressearbeit / Projektkommunikation | X | X | kaum Leaderprojekte; 2021? | |
| | Homepage / Internet | X | X | anlassbezogen | |
| | Kommunikation des Entwicklungsprozesses | X | X | "Bayerntopf" | |
| | | | | | |
| Management Projektumsetzung | EZ1 | Kirchweihprojekt Limmersdorf | U | U | Leader+Förderoffensive NO-Bayern |
| | EZ2 | Wanderleitsystem Fränkische Schweiz | U | U | läuft |
| | | Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer) | V / A | V / A | Projektsskizze, Konkretisierung offen |
| | | Erlebnisachse Steinachtal | U | U | Verlauf, wie geplant; Abschluss 2021 |
| | | FrankenWald-Allianz | V / A | V / A | Bauleitplanung; Finanzierung |
| | | Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land | U | U | Federfüh. Tiefbau; Abschluss 2022 |
| | EZ3 | Markgrafenkirchen | U | U | Verlauf, wie geplant |
| | EZ4 | Kooperation Leader-Aktionstage | V | V | Corona! |
| Pressereise durchs Kulmbacher Land | | V | V | wegen fehlendem Potential aufgeschoben | |
| Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment | Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene | X | X | digital / Präsenz ? | |
| | Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG) | P | U | mögl. Projekt FrankenWald-Allianz | |
| | Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG | X | X | digital | |

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn