

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2022					
		Jahr 2022: Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG	X	X	Plan Sommer + Winter 2022 (LES-Erstellung !)	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand	X	X	LES-Erstellung und LES-Sachstand	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleiten	
	Arbeitsgruppe Demographie	X	X	Oberfranken Offensiv (digital)	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring		X	Wie geplant nach Projektende	
	Evaluierung	X		Evaluierung 1. Quartal 2022 (geplant)	
	Sachstandsbericht		X	nächste MV: Ende 2022	
	Qualifizierungsmaßnahmen			"Touristiker-Treff" (2x/Jahr): ausgesetzt	
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	Leaderprojekt Natur-Erlebnis WÄDLA	
	Homepage / Internet	X	X	neuer Auftritt geplant ("50 Jahre LK KU"; 9/22)	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	Kontext "LES Erstellung"; Bürgerbeteiligung	
Management Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	U	U	läuft, Fristverlängerung
	EZ2	Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	läuft, Fristverlängerung
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V / A	V / A	Projektsskizze, Konkretisierung offen
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	abgeschlossen
		FrankenWald-Allianz jetzt Natur-Erlebnis WÄDLA	U	U	Bewilligung steht bevor; Umsetzung ab 2022
		Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	U	U	Abschluss 2022
	EZ3	Markgrafenkirchen	U	U	Verlauf, wie geplant
	EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	X	X	Corona!
Pressereise durchs Kulmbacher Land		V	V	wegen fehlendem Potential aufgeschoben	
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)	X	X	digital / Präsenz	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	U	U	Natur-Erlebnis WÄDLA	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	X	X	digital	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn