

Aktionsplan LAG Kulmbacher Land 2022					
		Jahr 2022: Ergebnisse / Umsetzungsziele		Status / Zielerreichung	
		1. Jahreshälfte	2. Jahreshälfte		
Prozess- manage- ment	Mitgliederversammlung der LAG	X	X	22.06.22 und 20.12.22	
	Sitzung LEADER-LAG-Vorstand	X	X	erfolgt; 22.06.22 und 20.12.22	
	Arbeitsgruppe Oberland / ILE / LQN	X	X	Aktivitäten ILE begleiten	
	Arbeitsgruppe Demographie	X	X	Oberfranken Offensiv (digital)	
Qualitäts- manage- ment	Umsetzungsstand LES - Monitoring		X	Ende des Jahres	
	Evaluierung	X		Evaluierung 26.01.22 erfolgt	
	Sachstandsbericht		X	erfolgt MV 20.12.2022	
	Qualifizierungsmaßnahmen			"Touristiker-Treff" (2x/Jahr): weiter ausgesetzt	
Öffentlich- keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	Leaderprojekt WÄDLA z.B. 16.09.22!	
	Homepage / Internet		X	neuer Ausfritt ist erfolgt im Kontext "50 Jahre LK KU"	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	X	X	Kontext "LES Erstellung", erfolgt	
Management Projektumsetzung	EZ1	Kirchweihprojekt Limmersdorf	U	U	läuft, Fristverlängerung
	EZ2	Wanderleitsystem Fränkische Schweiz	U	U	läuft, Fristverlängerung
		Besinnungs- und Schöpfungsweg (Wirsberg & Bergdörfer)	V / A	V / A	Projektsskizze, Konkretisierung offen
		Erlebnisachse Steinachtal	U	U	Abschluss 2021
		FrankenWald-Allianz jetzt "Natur-Erlebnis WÄDLA"	U	U	Bewilligung 24.08.22; Umsetzung hat begonnen
		Integriertes Radwegekonzept für das Kulmbacher Land	U	U	Vorstellung und Beschluss Kreistag am 25.07.22
	EZ3	Markgrafenkirchen	U	U	Verlauf, wie geplant, Abschluss 31.12.22
	EZ4	Kooperation Leader-Aktionstage	X	X	Corona!
Pressereise durchs Kulmbacher Land		V	V	Im Kontext Demographie mit Wäldla-Projekt	
Koopera- tions-/ Netzwerk- manage- ment	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene (Organisation durch Leadermanager)	X	X	digital / Präsenz, stattgefunden	
	Koordination von Kooperationsprojekten (Federführung LAG)	U	U	"Natur-Erlebnis WÄDLA", erfolgt	
	Austausch / Kooperation mit DVS /BAGLAG	X	X	digital	

- X Geplanter Termin
- V Vorgespräche
- S Startprojektbeschreibung vollständig
- A Abstimmung
- P Projektantrag
- U Umsetzungsbeginn

	Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
	in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
	Umsetzung verzögert